
Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Aratari

Pubblicazione bando di gara
Aggiudicazione lavori

Consegna e Avvio dei lavori
Collaudo

Monitoraggio finale

Pubblicazione bando di gara
Aggiudicazione lavori

Consegna e Avvio dei lavori
Collaudo

Monitoraggio finale

4° trimestre

Affidamento Progettazione
Approvazione Progettazione esecutiva

Affidamento Progettazione
Approvazione Progettazione esecutiva

INTERVENTI DI RIDUZIONE /ELIMINAZIONE DEL RISCHIO STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ DI ATER E COMUNI IMMOBILE SITO IN VIA CAMILLA PERETTI N.37 FOGLIO N.16 PART. 1278 DEL 
COMUNE DI CELANO
CUP_G27H21039360002

Importo Quadro economico  €. 1.198.486,62

2025

2° Trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° trimestre 4° trimestre

2022 2023

2024
3° trimestre 4° trimestre1° Trimestre 2° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° trimestre

Responsabile del monitoraggio: Ing. Luigi Aratari
Contatti telefonici: 0863.7954221
Cellulare: 349.0583141 
e.mail: luigi.aratari@comune.celano.aq.it
pec.: comune.celano@pec.it


