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TABELLA ANALITICA GANTT

PRIMA FASE DI LAVORO

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Rimozione di trattori ambientali (Rufiuti, vegetazione, elementi arredo degradati)
Scavi e movimentazioni terre

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici

Scavo eseguito con martello demolitore

Costruzione di elementi di ingegneria naturalistica di contenimentoeem
Realizzazione delle casseforme per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Disfacimento di pavimentazione in pietra

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Posa di pavimenti per esterni in pietra

Ristabilimento della coesione di opere in pietra

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Ripristino di percorsi pedonali in misto granulare

Infissione di paletti in legno e acciaio cort-tene acciaio cor-ten lungo il percorso

e di elementi della segnaletica verticale.

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Sistemazioni esterne

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>
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gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Tabella Analitica Gantt

data Iniziale
11/06/2024
12/06/2024
12/06/2024
12/06/2024
24/06/2024
24/06/2024
01/07/2024
10/07/2024
22/07/2024
25/07/2024
16/07/2024
17/07/2024
22/07/2024
05/08/2024
26/08/2024
17/09/2024
25/09/2024
08/10/2024
31/10/2024

data Finale
28/06/2024
28/06/2024
28/06/2024
28/06/2024
05/07/2024
05/07/2024
10/07/2024
19/07/2024
02/08/2024
13/08/2024
31/07/2024
09/08/2024
02/08/2024
23/08/2024
16/09/2024
24/09/2024
07/10/2024
31/10/2024
28/02/2025

_Opere di consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici - Cammino della Baronia_
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TABELLA ANALITICA GANTT

SECONDA FASE DI LAVORO

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Rimozione di trattori ambientali (Rufiuti, vegetazione, elementi arredo degradati)
Scavi e movimentazioni terre

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici

Scavo eseguito con martello demolitore

Costruzione di elementi di ingegneria naturalistica di contenimentoeem
Realizzazione delle casseforme per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Disfacimento di pavimentazione in pietra

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Posa di pavimenti per esterni in pietra

Ristabilimento della coesione di opere in pietra

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Ripristino di percorsi pedonali in misto granulare

Infissione di paletti in legno e acciaio cort-tene acciaio cor-ten ugpercorso
Realizzazione e montaggio di elementi di arredo in legno, pietra e acciaio cor-teni
Posa di arredi urbani e servizi bike.z ca

Smobilizzo cantiere

Fine lavori

Collaudo dell'operaiere

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Sistemazioni esterne

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>
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gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

26
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12
12
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Tabella Analitica Gantt

data Iniziale
03/03/2025
17/03/2025
17/03/2025
17/03/2025
24/03/2025
24/03/2025
01/04/2025
14/04/2025
14/04/2025
06/05/2025
03/06/2025
04/06/2025
24/06/2025
24/06/2025
15/07/2025
05/08/2025
18/08/2025
01/09/2025
08/09/2025
08/09/2025

27/10/2025
01/12/2025

01/02/2026

data Finale
28/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
28/03/2025
05/04/2025
05/04/2025
11/04/2025
05/05/2025
05/05/2025
30/05/2025
20/06/2025
23/06/2025
14/07/2025
14/07/2025
04/08/2025
13/08/2025
29/08/2025
19/09/2025
24/10/2025
24/10/2025
28/11/2025
30/12/2025
31/01/2026
15/02/2026
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