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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

PRIMA FASE DI LAVORO Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

1 E 13 18 11/06/2024 28/06/2024

1 E 12 17 12/06/2024 28/06/2024

1 E 12 17 12/06/2024 28/06/2024

1 E 12 17 12/06/2024 28/06/2024

1 E 10 12 24/06/2024 05/07/2024

1 E 10 12 24/06/2024 05/07/2024

1 E 8 10 01/07/2024 10/07/2024

1 E 8 10 10/07/2024 19/07/2024

1 E 10 12 22/07/2024 02/08/2024

1 E 12 20 25/07/2024 13/08/2024

1 E 11 16 16/07/2024 31/07/2024

1 E 20 28 17/07/2024 09/08/2024

1 E 10 12 22/07/2024 02/08/2024

1 E 13 19 05/08/2024 23/08/2024

1 E 16 22 26/08/2024 16/09/2024

1 E 6 8 17/09/2024 24/09/2024

1 E 9 13 25/09/2024 07/10/2024

1 E 19 24 08/10/2024 31/10/2024

1 E 35 40 31/10/2024 28/02/2025

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Rimozione di trattori ambientali (Rufiuti, vegetazione, elementi arredo degradati) 

Scavi e movimentazioni terre

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici

Scavo eseguito con martello demolitore

Costruzione di elementi di ingegneria naturalistica di contenimentoeem 

Realizzazione delle casseforme per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Disfacimento di pavimentazione in pietra

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Posa di pavimenti per esterni in pietra

Ristabilimento della coesione di opere in pietra

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Ripristino di percorsi pedonali in misto granulare

Infissione di paletti in legno e acciaio cort-tene acciaio cor-ten  lungo il percorso

e di elementi della segnaletica verticale. 

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Sistemazioni esterne

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

SECONDA FASE DI LAVORO Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

1 E 20 26 03/03/2025 28/03/2025

1 E 10 12 17/03/2025 28/03/2025

1 E 10 12 17/03/2025 28/03/2025

1 E 10 12 17/03/2025 28/03/2025

1 E 11 13 24/03/2025 05/04/2025

1 E 11 13 24/03/2025 05/04/2025

1 E 9 11 01/04/2025 11/04/2025

1 E 16 22 14/04/2025 05/05/2025

1 E 16 22 14/04/2025 05/05/2025

1 E 19 25 06/05/2025 30/05/2025

1 E 14 18 03/06/2025 20/06/2025

1 E 16 20 04/06/2025 23/06/2025

1 E 10 12 24/06/2025 14/07/2025

1 E 18 22 24/06/2025 14/07/2025

1 E 15 21 15/07/2025 04/08/2025

1 E 7 9 05/08/2025 13/08/2025

1 E 10 12 18/08/2025 29/08/2025

1 E 15 19 01/09/2025 19/09/2025

1 E 13 17 08/09/2025 24/10/2025

1 E 13 17 08/09/2025 24/10/2025

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Rimozione di trattori ambientali (Rufiuti, vegetazione, elementi arredo degradati) 

Scavi e movimentazioni terre

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici

Scavo eseguito con martello demolitore

Costruzione di elementi di ingegneria naturalistica di contenimentoeem 

Realizzazione delle casseforme per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Disfacimento di pavimentazione in pietra

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Posa di pavimenti per esterni in pietra

Ristabilimento della coesione di opere in pietra

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Ripristino di percorsi pedonali in misto granulare

Infissione di paletti in legno e acciaio cort-tene acciaio cor-ten ugpercorso 

Realizzazione e montaggio di elementi di arredo in legno, pietra e acciaio cor-teni 

Posa di arredi urbani  e servizi bike.z ca

Smobilizzo cantiere

Fine lavori 

Collaudo dell'operaiere

1 E 39 47 27/10/2025 28/11/2025
1 E 11 30 01/12/2025 30/12/2025

1 E 11 15 01/02/2026 15/02/2026

31/01/2026
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